


## Bijlage 1: Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is het Noordeinde voor een deel afgesloten voor autoverkeer en fietsers en worden er een omleidingen ingesteld. Zie de rode lijn op de afbeelding voor het afgesloten gedeelte van het Noordeinde.

Voor autoverkeer vanaf de Haagweg richting Noordeinde dat normaal gesproken het hele Noordeinde doorrijdt en een bestemming heeft rond Rapenburg of de Turfmarkt wordt een omleiding ingesteld. Ter hoogte van de Rijnzichtsbrug wordt autoverkeer gewezen op de afsluiting van het Noordeinde en verwezen naar de omleiding die loopt via de Morsweg, Morssingel en de Steenstraat. Zie de groene route op de afbeelding.

Voor autoverkeer dat rond het Kort Rapenburg het centrum uit wil rijden gaat de route altijd via de Turfmarkt.

Fietsers worden in twee richtingen omgeleid via de Weddesteeg, Galgewater en Kort Rapenburg. Zie de blauwe route op de afbeelding.



## Bijlage 2: Fasering en werkvakken

### Fase 1: 3 juni tot 5 augustus

De aannemer van de nutsbedrijven start de werkzaamheden met twee ploegen. Deze ploegen werken van buiten naar binnen (ploeg 1 aan de zuidzijde/oneven zijde van de Rembrandtstraat richting de Oude Varkenmarkt, zie rode vak in de afbeelding, en ploeg 2 aan de noordzijde/even zijde van Rapenburg naar de Oude Varkenmarkt, zie groene vak op de afbeelding).



### Fase 2: 5 augustus tot 2 september

Er wordt gewerkt op de 'kruising' Oude Varkenmarkt/Valkensteeg.

In de week van 19 augustus start de aannemer van de gemeente met de herinrichting op de plekken waar de nutsbedrijven klaar zijn met het vernieuwen van kabels en leidingen en zijn beide aannemers aan het werk op het Noordeinde.

Informatie over fase 3 en verder volgt later.

In de week van 9 december is de aannemer van de nutsbedrijven klaar en heeft de gemeente tot eind januari 2025 nodig om de herinrichting af te ronden.

